



Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 2. 9. 2021

I. Smluvní strany

Objednatel:

Územně samosprávný celek: **Město Velešín**
Sídlo: Nám. J.V. Kamarýta 76, 382 32 Velešín
IČ: 00246174
Jednající: Ing. Petrem Vágnerem, starostou

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **STAVING CB s.r.o.**
Sídlo: Nová Ves 120, 373 15 Nová Ves u Českých Budějovic
IČ: 28074599
DIČ: CZ28074599
Jednající: Pavel Němec
Bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 263626937/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zástupce Zhotovitele, pověřený jednáním ve věcech souvisejících s realizací Díla a ve věcech smluvních: Jméno: Pavel Němec tel.: +420 773 612 021

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 2. 9. 2021 smlouvu o dílo na zhotovení díla „*Oprava místních komunikací ve Velešíně*“.
V souladu s oddílem IV. – Cena Díla a platební podmínky se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 2. 9. 2021 (dále jen jako Dodatek č. 1), na základě, kterého se mění smlouva o dílo.

II. Předmět změny smlouvy

1. Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodu nerealizace části množství stavebních prací uvedených ve změnovém listě č. 1, dochází ke změně ceny díla v důsledku realizovaných méněprací.

Méněpráce dle ZL č. 1 ve výši 14 994,00 Kč bez DPH (po započtení víceprací ve výši 0,00 Kč bez DPH a započtení méněprací ve výši 14 994,00 Kč bez DPH).

2. Změna oddílu IV. - Cena Díla a platební podmínky, odst. 4.1. smlouvy o dílo ze dne 2. 9. 2021:

Původní znění:

4.1. Smluvní cena Díla je stanovena na základě dohody smluvních stran ve výši:

Cena celkem bez DPH: 2 237 684,01 Kč

DPH: 469 913,64 Kč

Cena celkem vč. DPH: 2 707 597,65 Kč

Cena vč. DPH slovy: dvamilióny sedm set sedm tisíce pět set devadesát osm korun českých.

DPH bude účtována v zákonem stanovené aktuální výši.

Smluvní cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na realizaci předmětu Díla v rozsahu dle oddílu II. této Smlouvy za podmínek daných touto smlouvou a je možno ji měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě o Dílo, podepsanými oběma stranami.

Nové znění:

4.1. Smluvní cena Díla je stanovena na základě dohody smluvních stran ve výši:

Cena celkem bez DPH: 2 222 690,01 Kč

DPH: 469 913,64 Kč

Cena celkem vč. DPH: 2 689 454,91 Kč

Cena vč. DPH slovy: dvamilióny šest set osmdesát devět tisíc čtyřistapadesát čtyři korun českých a devadesát jedna haléřů

DPH bude účtována v zákonem stanovené aktuální výši.

Smluvní cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na realizaci předmětu Díla v rozsahu dle oddílu II. této Smlouvy za podmínek daných touto smlouvou a je možno ji měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě o Dílo, podepsanými oběma stranami.

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 dle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy Dodatku č. 1:

Změnový list č. 1

Ve Velešíně, dne: 29. 11. 2021

Za objednatele:



.....
Ing. Petr Vágner
starosta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "P. Vágner", is written over the printed name and extends downwards.

V Nové Vsi, dne: 29. 11. 2021

Za zhotovitele:

STAVING CB s.r.o.
Nová Ves 120
373 15 České Budějovice (2)
IČO 280 74 599 DIČ CZ28074599
Tel.: 773 612 021

.....
Pavel Němec
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

na stavbu :

Oprava místních komunikací ve Velešíně

Navrhovatel změny :

Dle jednotlivých protokolů o změnách

Popis změn :

Dle jednotlivých protokolů o změnách

Seznam projektové dokumentace týkající se změny :

PDSPS, VÝKAZ VÝMĚR

Odůvodnění změn :

Dle jednotlivých protokolů o změnách

Ostatní ujednání :

nejsou

Souhrn nákladů :	bez DPH	-	14 994,00 Kč	Kč
	DPH 21%	-	3 148,74 Kč	Kč
	celkem s DPH	-	18 142,74 Kč	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

NE

Za objednatele :

Ing. Petr Vágner



Za zhotovitele :

Pavel Němec

STAVING CZ s.r.o.
Nová Ves 120
373 15 České Budějovice (2)
IČO 280 74 599 / DIČ CZ28074599
Tel.: 773 612 021

Za TDS :

Ing. Petr Skutil

Za zhotovitele :

Ing. Jiří Soukup

STAVING CZ s.r.o.
Nová Ves 120
373 15 České Budějovice (2)
IČO 280 74 599 / DIČ CZ28074599
Tel.: 773 612 021

Přílohy : rekapitulace nákladů změn
protokoly o změně **A**
změnový rozpočet **RA**

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Rekapitulace změnových protokolů - nákladů

Oprava místních komunikací ve Velešíně

změna	Stavební objekt	Název	VP bez DPH (Kč)	MP bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	CENA vč. DPH (Kč)
A	SO 01	SKUTEČNOST - MĚNĚPRÁCE	-14 994,00	0,00	-3 148,74	-18 142,74
		CELKEM NÁKLADY (VP+MP)	-14 994,00 Kč	0,00 Kč	-3 148,74 Kč	-18 142,74 Kč
		SOUČET VP A MP bez DPH	-14 994,00 Kč			

Rekapitulace nákladů :

	SoD	VPMP	CELKEM	CELKEM vč. DPH
CENA DÍLA DLE SOD (bez DPH) :	2 237 684,01	-14 994,00	2 222 690,01	2 689 454,91

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

PROTOKOL O ZMĚNĚ

A**na stavbu :****Oprava místních komunikací ve Velešíně****Navrhovatel změny :** zhotovitel, TDS, objednatel**Stavební objekt :** SO 01**Název :** SKUTEČNOST - MĚNĚPRÁCE**Stavební oddíl :****Seznam PD týkající se změny :** DSPS, zápisy z KD**Popis změny :**

Oproti smluvnímu rozpočtu s výkazem výměr bylo na opravě komunikace v Chodči provedeno o 34 m silničních obrubníků méně.

Odůvodnění změny :

Soulad skutečně provedených prací se smluvním rozpočtem s výkazem výměr

Souhrn nákladů : bez DPH -14 994,00 Kč**Dopad změny na termín dokončení díla :** NE**Přílohy :** změnový rozpočet RA

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Oprava místních komunikací ve Velešíně**

RA

Objednatel: Obec Vidov

Zhotovitel: STAVING CB s.r.o.

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	Celkem
		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				
18	917862111RU2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 - včetně obrubníku H 25 1000/150/250	m	-34,00	441,00	-14 994,00
	celkem					-14 994,00