

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“),

(dále jen „Dodatek“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název:	Město Velešín
sídlo:	náměstí J.V. Kamarýta 76
Osoba oprávněná jednat za	Ing. Petr Vágner, starosta
IČO, DIČ:	00246174, CZ00246174
ID datové schránky:	8r8bwj8
bankovní spojení, číslo účtu:	Česká spořitelna a.s., č. ú. 582481309/0800
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Jiří Růžička, místostarosta
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Petr Vágner, starosta

dále jen „Objednatel,“ na straně jedné

a

Zhotovitel:

Název, firma:	TERMS a.s.
sídlo:	Planá 67. 370 01 Planá
zastoupený:	Ing. Tomáš Pícek, vedoucí střediska
IČO, DIČ::	14499037, CZ14499037
zápis v OR:	Vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. B 1236
ID datové schránky:	4bsgmxu
bankovní spojení, číslo účtu:	Fio Banka, č. ú. 2401157016/2010
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Mgr. Aleš Faust
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Pícek

dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“, či samostatně jako „smluvní strana“

v následujícím znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 15. 8. 2024 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na vybudování FVE pro Objednatele (dále jen „Dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu Díla v souladu s § 222 odst. 6 a 7 ZZVZ.

2. POPIS ZMĚNY ZÁVAZKU

- 2.1. V průběhu plnění smlouvy vyvstala nutno změny Díla, a to z následujících důvodů:
- a) Z důvodů dříve nezjištěného velkého množství betonu v zemi v prostoru pod částí fixní konstrukce FVE nebylo možné konstrukci kotvit pomocí navržených zemních vrutů.
- b) V době uzavření Smlouvy nebyly známy požadavky na připojování výroben A1/A2 k distribuční soustavě dle evropského nařízení „RfG“. Od 1.1.2025 je možné výrobní moduly k DS připojit jen na základě potřebného certifikátu. Původně navržený měnič SMA STP Core2 (110-60) nedisponuje potřebným certifikátem A1/A2, jelikož se jedná o měnič s AC výkonem 110kW a tedy modul B1. Z tohoto důvodu musí být navržený měnič nahrazen jiným typem nebo typy splňujícím kategorii A1/A2.

2.2. Z důvodu podle čl. 2.1. písm. a) výše se smluvní strany dohodly v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ na změně Díla, a to následovně:

namísto celkem 14ti ks zemních vrutů bylo zapotřebí konstrukční systém kotvit přímo do objeveného betonového základu a to pomocí chemických kotev. V rámci změny kotvení bylo provedeno odkopání zeminy v místě kotevních prvků a zhotoven kotevní bod pomocí závitových tyčí, chemických kotev a podbetonované kotevní patky.

2.3. Z důvodu podle čl. 2.1. písm. b) výše se smluvní strany dohodly v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ na změně Díla, a to následovně

Navržený měnič SMA STP Core2 (110-60) bude nahrazen 2ks měniče SMA STP Core1 (50-41). Jedná se o měniče stejného výrobce, se stejnými nebo lepšími parametry a splňující požadavky na certifikaci modulů A1/A2.

Porovnání specifikace technologie dotčené změnou:

Parametr	Původní řešení SMA STP Core 2 (110-60)	Navrhované řešení SMA STP Core1 (50-41)
Počet kusů	1	2
AC Výkon měniče	1x110kW	2x50kW*
EURO Účinnost	97,0%	97,8%
Záruka	10 let	10 let
Elektronický portál výroby	ANO	ANO
IEC 61727	ANO	ANO
IEC 62116	ANO	ANO
Normy řady IEC61000	ANO	ANO
Certifikace souladu s RfG PPDS4 A1/A2	NE	ANO

* pro výroby A1/A2 nesmí výrobní moduly svým jmenovitým výkonem přesáhnout 100kW

2.4. Součástí změny díla je úprava příslušné části PD projektové dokumentace a projektu skutečného provedení stavby.

2.5. Vyčíslení změn následovně:

Změna podle čl. 2.2. Dodatku a § 222 odst. 6 ZZVZ je popsána pod body 1 až 8, celkové navýšení ceny Díla činí 118 894,20 Kč bez DPH.

Změna podle čl. 2.2. Dodatku a § 222 odst. 7 ZZVZ je popsána pod body 9 až 14.

Č.	Položka	Jednotka	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
1	Zemní vrut 76x3x1250	ks	-14	472,5	-6 615,-
2	Ruční vrtání zemního vrutu 76x3x1250	ks	-14	550,-	-7 700,-
3	Kotevní patka + chemická kotva	ks	14	625,-	8 750,-
4	Výměna stojin konstrukce za delší	ks	14	853,3	11 946,2
5	Zemní práce – bagr	hod	2	1 150,-	2 300,-
6	Předvrtvy betonu + pokusy o zavrtání vrutů	ks	14	1 650,-	23 100,-
7	Instalace kotevních patek a chemických kotev	Ks	14	790,-	10 640,-
8	Doprava materiálu	kpl	1	12 140,-	12 140,-
9	SMA STP Core2 (110-40)	ks	-1	144 277,-	-144 277,-
10	Prodl. Záruka SMA ACTIVE 10 (91-150kW)	ks	-1	22 000,-	-22 000,-
11	SMA STP Core2 (110-40)	ks	2	97 355,-	194 710,-
12	Prodl. Záruka SMA ACTIVE 10 (26-50kW)	ks	2	12 900,-	25 800,-
13	Úprava rozvaděče RAC (zdvojení jištění, kabeláž, rozměry)	kpl	1	8 250,-	8 250,-
14	Úprava konstrukce pro 2ks měniče	kpl	1	1 850,-	1 850,-
Celkem [Kč]					+ 118 894,2

2.6. V návaznosti na výše uvedené provádějí smluvní strany tímto Dodatkem změnu znění Smlouvy a to čl. 3., který nově zní následovně:

Fáze plnění	Objekt	Cena bez DPH
Fáze 1:	SO 01 FVE ČOV Velešín	220 000,- Kč
	SO 02 FVE Odpadové hospodářství	125 000,- Kč
	SO 03 FVE Kino Velešín	170 000,- Kč
Fáze 2:	SO 01 FVE ČOV Velešín	57 750,- Kč
	SO 02 FVE Odpadové hospodářství	26 250,- Kč
	SO 03 FVE Kino Velešín	36 750,- Kč
Fáze 3:	SO 01 FVE ČOV Velešín	2 389 186,80 Kč
	SO 02 FVE Odpadové hospodářství	663 878,70 Kč
	SO 03 FVE Kino Velešín	1 126 028,20 Kč
Celková cena Díla bez DPH		4 814 844,20 Kč

DPH 21 %	1 011 117,28
Celková cena Díla vč. DPH	5 825 961,48 Kč

Podrobnosti dále stanoví rozpočet, který tvoří Přílohu B Smlouvy (dále jen „Rozpočet“) a Změnový list č. 1.

2.7. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude v souladu s § 219 ZZVZ uveřejněn na profilu zadavatele (Objednatele). Uveřejnění zajistí Objednatel.

3.2. Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 1.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si Smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy:

Za Zhotovitele

Za Objednatele

TERMS a.s.

Ing. Tomáš Pícek

Město Velešín

Ing. Petr Vágner, starosta

Schváleno radou města usnesení č. 1294/78 den 21. 7. 2025.