



Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 29. 6. 2022

I. Smluvní strany

Objednatel:

Územně samosprávný celek: **Město Velešín**
Sídlo: Nám. J.V. Kamarýta 76, 382 32 Velešín
IČ: 00246174
Jednající: Ing. Petrem Vágnerem, starostou

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **ERTL Milan s.r.o.**
Sídlo: Samota 962, Kaplice 382 41
IČ: 07659130
DIČ: CZ07659130

Jednající: Milan Ertl – jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-8378550297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C, vložky 28226 v Českých Budějovicích
Zástupce Zhotovitele, pověřený jednáním ve věcech souvisejících s realizací Díla a ve věcech smluvních:

Jméno: Milan Ertl tel.: 727903906

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2022 smlouvu o dílo na zhotovení díla „*Oprava místní komunikace K Malši, Velešín*“. V souladu s oddílem IV. – Cena Díla a platební podmínky se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 29. 6. 2022 (dále jen jako Dodatek č. 1), na základě, kterého se mění smlouva o dílo.

II. Předmět změny smlouvy

1. Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodu nerealizace části množství stavebních prací uvedených ve změnovém listě č. 1, dochází ke změně ceny díla v důsledku realizovaných méněprací.

Méněpráce dle ZL č. 1 ve výši 72 691,50 Kč bez DPH (po započtení víceprací ve výši 0,00 Kč bez DPH a započtení méněprací ve výši 72 691,50 Kč bez DPH).

2. Změna oddílu IV. - Cena Díla a platební podmínky, odst. 4.1. smlouvy o dílo ze dne 29. 6. 2022:

Původní znění:

4.1. Smluvní cena Díla je stanovena na základě dohody smluvních stran ve výši:

Cena celkem bez DPH: 977 169,50 Kč

DPH: 205 205,60 Kč

Cena celkem vč. DPH: 1 182 375,10 Kč

Cena vč. DPH slovy: jedenmilionstoosmdesátdvatisíctřístasedmdesátpětkorunčeských a deset haléřů.

DPH bude účtována v zákonem stanovené aktuální výši.

Smluvní cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na realizaci předmětu Díla v rozsahu dle oddílu II. této Smlouvy za podmínek daných touto smlouvou a je možno ji měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě o Dílo, podepsanými oběma stranami.

Nové znění:

4.1. Smluvní cena Díla je stanovena na základě dohody smluvních stran ve výši:

Cena celkem bez DPH: 904 478,00 Kč

DPH: 189 940,38 Kč

Cena celkem vč. DPH: 1 094 418,38 Kč

Cena vč. DPH slovy: jedenmiliondevadesátčtyřtisícčtyřistaosmnáctkorunčeských a třicet osm haléřů.

DPH bude účtována v zákonem stanovené aktuální výši.

Smluvní cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na realizaci předmětu Díla v rozsahu dle oddílu II. této Smlouvy za podmínek daných touto smlouvou a je možno ji měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě o Dílo, podepsanými oběma stranami.

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 dle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy Dodatku č. 1:

Změnový list č. 1

Ve Velešíně, dne:

11.10.2022

V Kaplici, dne:

Za objednatele:



.....
Ing. Petr Vágner
starosta

RN mizení č. 1755/108

Za zhotovitele:



ERTL Milan s.r.o.
Samota 962, 382 41 Kaplice
727 903 906
info@ertlkaplice.cz
IČ: 07659130, DIČ: CZ07659130

.....
Milan Ertl
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Oprava místní komunikace K Malši, Velešín**

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	Celkem
		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				
16	564871111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 25 cm	m ²	-296,70	245,00	-72 691,50
	celkem					-72 691,50

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel:

ERTL Milan s.r.o.,
se sídlem Samota 962, 382 41 Kaplice
IČ: 07659130 DIČ: CZ07659130

Objednatel:

Město Velešín
se sídlem/bydlištěm: Nám. J. V. Kamarýta 76, 382 32 Velešín
IČ: 00246174 DIČ: CZ00246174 /dat. narození

Dílo:

Oprava místní komunikace K Malši, Velešín

Datum zahájení prací: 26. 9. 2022

Datum dokončení prací: 14. 10. 2022

Cena díla a způsob fakturace: Dle SOD a Dodatku č. 1

Výsledek prohlídky stavby, vady a nedodělky:**Vyjádření účastníků řízení:**

Zhotovitel tímto předává výše uvedené práce a staveniště.
Objednatel souhlasí s provedenými pracemi a jako takové je bezesbytku přejímá.

Přejímací řízení skončeno a zápis podepsán dne: 14. 10. 2022

Objednatel:

MĚSTO VELEŠÍN
Nám. J. V. Kamarýta 76
382 32 VELEŠÍN 6

Zhotovitel: ERTL Milan s.r.o.

ERTL Milan s.r.o.
Samota 962, 382 41 Kaplice
727 903 906
info@ertlkaplice.cz
IČ: 07659130, DIČ: CZ07659130

