

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo PR27/2015

vypracování projektu

Objednatel : Město Velešín
IČ : 00246174
Sídlo : Náměstí J. V. Kamarýta 76, 382 32 Velešín
Jednající : Mgr. Josef Klíma, starosta města
E-mail : mesto@velesin.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : Novi Solutions, s.r.o.
IČ : 281 54 495
Sídlo : Lipenská 29, 370 01 České Budějovice
Místo podnikání: Mánesova 46, 370 01 České Budějovice
Jednající : Ondřejka Harvalíková
jednatelka společnosti
Email : harvalikova@novisolutions.com

společnost je zapsána v OR u KS v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 20606

(dále jen zhotovitel)

uzavřeli dnešního dne tuto

Dodatek ke smlouvě o dílo
vypracování Strategického plánu rozvoje města Velešín pro období
2016 - 2020
dále jen strategie

I.

Předmět dodatku smlouvy

1. Na základě jednání objednatele se zhotovitelem ve Velešíně dne 26. 10. 2016 bylo rozhodnuto o rozšíření obsahu předmětu díla, prodloužení časového harmonogramu a navýšení ceny díla za zpracování strategického plánu rozvoje Města Velešín.

2. Rozšíření obsahu předmětu díla stanoví v podrobnostech příloha č. 1 k tomuto dodatku ke smlouvě o dílo PR27/2015.

II.

Časový harmonogram

1. Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že dílo bude zhotoveno a předáno objednateli do **30.4.2016** dle Harmonogramu uvedenému v Příloze č. 2 k této smlouvě o dílo.
2. Toto ujednání nahrazuje zcela obsah ust. odst. 1 článku III. uvedené smlouvy o dílo.

III.

Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli odměnu za **zpracování Strategického plánu rozvoje Města Velešín pro období 2016 - 2020** v dohodnuté výši **175 000,00 Kč** (slovy: stosedmdesátpěttisíckorunčeských) bez DPH.
2. Etapy

ETAPA	RÁMCOVÝ POPIS ETAPY	TERMÍN	CENA BEZ DPH
1. ETAPA	Zahajovací práce: sestavení harmonogramu prací, metodické vedení a příprava při: tvorbě pracovních skupin, přípravě setkání jednotlivých pracovních skupin a příprava podkladů pro řízené rozhovory s podnikateli, tvorba dotazníků, pomoc při distribuci dotazníků, návrh a vypracování komunikační strategie, komunikace se zástupci místní samosprávy při úvodních jednáních, zpracování první části analytického šetření – sběr sekundárních analytických dat včetně nákupu dat z ČSÚ a jejich vyhodnocení.	31.12.2015	60 000 Kč
2. ETAPA	Dopracování analytické a zpracování strategické části: vyhodnocení dotazníkového šetření, zpracování SWOT analýzy, strategické a návrhové části, jednání v pracovních skupinách, metodické vedení při práci s veřejností a metodická podpora při realizaci komunikační strategie	28.2. 2016	80 000 Kč
3. ETAPA	Zpracování návrhové části, jednání v pracovních skupinách, veřejné slyšení, metodické vedení při získávání a vypořádání připomínek veřejnosti, metodické vedení při komunikační strategii.	30.4.2016	35 000 Kč
CELKEM			175 000 Kč

- a) Objednatel se zavazuje do 10 (slovy: deseti) dnů od podpisu tohoto dodatku ke smlouvě na základě vystavené zálohové faktury zhotovitelem doplatit zálohu ve výši **30 000 Kč** (slovy: třicettisíckorunčeských) bez DPH. Zhotovitel není povinen započít s plněním této smlouvy do doby, než mu bude uhrazena záloha dle tohoto odstavce.
- b) Objednatel se zavazuje do 10 (slovy: deseti) dnů od předání 2. ETAPY díla na základě vystavené zálohové faktury zhotovitelem zaplatit za tuto etapu díla částku ve výši **80 000,00 Kč** (slovy: osmdesáttisíckorunčeských) bez DPH.
- c) Objednatel se zavazuje do 10 (slovy: deseti) dnů od předání 3. ETAPY díla na základě vystavené konečné faktury zaplatit zbývající část díla ve výši **35 000 Kč** (slovy: třicetpěttisíckorunčeských) bez DPH.

3. Ke všem shora dohodnutým odměnám bude připočítána sazba DPH platná a účinná v době plnění dle této smlouvy.
4. Objednatel prohlašuje, že má zajištěné financování celého předmětu díla této smlouvy.
5. Cena díla bude hrazena na bankovní účet zhotovitele vedený u Raiffeisenbank, a. s., č. ú. 7736428001/5500. Úhradou ceny se rozumí její připsání na uvedený bankovní účet.
6. V případě prodlení objednatele s řádným a včasným uhrazením ceny díla nebo jakékoliv zálohy ve smyslu předchozích odstavců je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen.
7. Smluvní strany se dohodly, že z původní smlouvy o dílo se vypouští celý text obsahu čl. VI., který se nahrazuje zněním uvedeným v tomto článku dodatku č. 1.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
2. Smluvní strany konstatují a berou na vědomí, že v původní smlouvě o dílo byly omylem očíslovány dva její po sobě jdoucí články jako čl. VI. Po uzavření tohoto dodatku č. 1 zůstává jako článek VI. ve smlouvě o dílo článek s názvem „Důvěrné informace“.
3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo nedotčené změnami sjednanými v tomto dodatku č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Oba účastníci prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a jednáním bez omezení, dále že si tento dodatek č. 1 přečetli, s jeho obsahem souhlasí a konstatují, že byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho jej stvrzují svými podpisy.

V Českých Budějovicích dne 27. 11. 2015

121



Mgr. Josef Klíma
starosta
Město Velešín

Ondřejka Harvalíková
jednatelka
Novi Solutions, s.r.o.

27.11.2015 406/24



novi solutions

Novi Solutions, s.r.o. Sídlo: Lipenská 2228/29
Provozovna: Mánesova 459/46, 370 01 Č. Budějovice
IČ: 281 54 495 DIČ: CZ28154495
www.novisolutions.com

Příloha č. 1 k dodatku ke smlouvě o dílo
Rozsah a popis díla

Popis díla – zpracování strategického plánu

METODIKA ZPRACOVÁNÍ DÍLA

- definování organizace procesu zpracování strategie
- vytvoření pracovní skupiny
- doporučené obsazení a management pracovní skupiny

STRATEGICKÁ ANALÝZA

- dotazníkové šetření
- revize regulátorů řízení a zhodnocení dosavadních strategických dokumentů (sekundární sběr dat)
- analýza zainteresovaných stran
- analýza vnějšího prostředí
- analýza vnitřního prostředí
- syntéza výsledků s využitím SWOT analýzy

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

- stanovení strategického zaměření

NÁVRHOVÁ ČÁST

- rozpracování strategické části – tzn. od strategických cílů – definice jednotlivých opatření, aktivit, indikátorů

IMPLEMENTACE, MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU

- zpracování akčních plánů
- harmonogram realizace
- zdroje financování
- doporučení pro aktualizaci

