

I. SMLUVNÍ STRANY

Obchodní společnost:	VIDOX s.r.o.		
Sídlo:	Ulice, č.p.:	U Poráků 511	
	Obec:	Český Krumlov – Horní Brána	PSČ: 381 01
Zastoupená	ve věcech smluvních:	Jan Kandlík	
	ve věcech technických:	Jan Říha	
IČO:	25160168	DIČ:	CZ25160168
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	Číslo účtu:	4255580287 / 0100
Telefon:	380 704 511	Fax:	380 704 512
Zápis v Obchodním rejstříku 24.3.1997 u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C – 6919 (dále jen „zhotovitel“)			

a

Město Velešín			
Bydliště:	Ulice, č.p.:	nám. J.V. Kamarýta 76	
	Obec:	Velešín	PSČ: 382 32
	IČ:00246174	DIČ:	
(dále jen „objednatel“)			

u z a v ř e l i níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13.5.2022

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 13.5.2022 smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla – „Zázemí pro pracovní četvu Velešín“
2. Dodatečné práce dle zápisu z KD č.5 ze dne 16.8.2022, který je přílohou tohoto dodatku.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín plnění se nemění

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Celková cena díla ze smlouvy ze dne 13.5.2022:

2.578.229,22 Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce:

- **Kompletní vyklizení materiálu z 1.PP + 100.000,- Kč bez DPH**
- **ÚT které nebylo zahrnuto v nabídce + 248.937,- Kč bez DPH**

Celková nová cena díla po navýšení o hodnotu dodatečných stavebních prací:

2.927.166,22 Kč bez DPH

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.5.2022 zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Přílohami této smlouvy jsou :

- Zápis z KD č.5 ze dne 16.8.2022

Za zhotovitele

Jméno:

Jan Říha
prokurista

Podpis:



V Českém Krumlově

dne:

Za objednatele

Jméno:

PETR VAŠMBA

Podpis:



Ve Velešíně

dne: 19.9.2022



VIDOX

VIDOX s.r.o.

U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168



Zápis z KD č.5 ze dne 16.8.2022
Stavba: „Zázemí pro pracovní četou Velešín“
(zápisy 1-4 jsou ve stavebním deníku)

Přítomni: viz prezenční listina

NOVÉ BODY:

1/5 stav prací

- Provedena nosná konstrukce stropu (válcované nosníky) 1.NP
- Osazena většina trapézových plechů
- Částečně vybourané otvory ve fasádě
- Bourání podlahy v nepodsklepené části – 1.NP

2/5 HMG

Od GD předán harmonogram prací – předpoklad ukončení do konce roku 2022

3/5 vícepráce

Odsouhlasené vícepráce a ceny (bez DPH):

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Kompletní vyklizení materiálu z 1.PP | 100 000 Kč |
| 2. ÚT – není zahrnuto v nabídce | 248 937 Kč |
| 3. Přeložení vnitřního vodovodu | 20 000 Kč (bude dopřesněno) |

GD připraví návrh dodatku

4/5 budou vysazeny dva vývody elektro pro budoucí napojení VO – bude řešeno samostatnou objednávkou od Města včetně upřesnění umístění

Příští KD: v úterý, 23.8.2022 ve 13:00 hod. na stavbě

Zapsal: Šafář

Pokud nebudou do 17.8.2022 uplatněny relevantní připomínky k zápisu, je tento považován za definitivní