

I. SMLUVNÍ STRANY

Obchodní společnost:	VIDOX s.r.o.		
Sídlo:	Ulice, č.p.:	U Poráků 511	
	Obec:	Český Krumlov – Horní Brána	PSČ: 381 01
Zastoupená	ve věcech smluvních:	Jan Kandlík	
	ve věcech technických:	Jan Říha	
IČO:	25160168	DIČ:	CZ25160168
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	Číslo účtu:	4255580287 / 0100
Telefon:	380 704 511	Fax:	380 704 512
Zápis v Obchodním rejstříku 24.3.1997 u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C – 6919 (dále jen „zhotovitel“)			

a

Město Velešín			
Bydliště:	Ulice, č.p.:	nám. J.V. Kamarýta 76	
	Obec:	Velešín	PSČ: 382 32
	IČ:00246174	DIČ:	
(dále jen „objednatel“)			

u z a v ř e l i níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 2. KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 13.5.2022

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 13.5.2022 smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla – „Zázemí pro pracovní četnu Velešín“

f

2. NEOBSAZENO

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín plnění se nemění

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Celková cena díla ze smlouvy ze dne 13.5.2022 a dodatku č.1:

2.927.166,22 Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce:

- **Bourání stropu nad přístavbou + 80.844,54 Kč bez DPH**
- **Nová skladba protipožárního obkladu stropu - 1.622,87 Kč bez DPH**
- **Přeložka vodovodu + 19.847,- Kč bez DPH**

ZMĚNY CELKEM : + 99.068,67 Kč bez DPH

Celková nová cena díla po navýšení o hodnotu dodatečných stavebních prací:
3.026.234,89 Kč bez DPH

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.5.2022 a dodatku č.1 zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Přílohami této smlouvy jsou :
- Položkový rozpočet zhotovitele

Za zhotovitele

Jméno: Jan Říha
prokurista

Podpis:

V Českém Krumlově

dne: 11.10.2022

Za objednatele

Jméno:

Podpis:

MĚSTO VELEŠÍN

Nám. J.V. Karmáryta 76

382 38 VELEŠÍN 6

Ve Velešíně

dne: 11.10.2022



VIDOX

VIDOX s.r.o.

U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Vybudování zázemí pracovníků služeb města Velešín v
budově bývalé kotelny ZŠ Velešín

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

11. 4. 2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	121 429,54	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-22 360,87	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	99 068,67	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 99 068,67

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	99 068,67	20 804,42

Cena s DPH 119 873,09

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Vybudování zázemí pracovníků služeb města Velešín v budově bývalé kotelny ZŠ Velešín

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

11. 4. 2022

Kód	Zatázká	Cena bez DPH	DPH eniřané	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
99-01	Bourání stropu nad přístavbou	80 844,54	0,00	16 977,35	97 821,89	0,00	80 844,54	0,00	0,00	0,00
99-02	Nová skladba protipožárního obkladu stropu v suterénu	-1 622,87	0,00	-340,80	-1 963,67	0,00	-1 622,87	0,00	0,00	0,00
99-06	Přeložka vodovodu	19 847,00	0,00	4 167,87	24 014,87	0,00	19 847,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		99068,67	0,00	20804,42	119873,09	0,00	99068,67	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování zázemní pracovníků služeb města Velešín v budově bývalé kotelny ZŠ Velešín
Objekt: Bourání stropu nad přístavbou

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání													
1	013	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní analogický tvárnice CALOFRIG	m3	14,68530	2 010,0000	0,00	44 770,23	44 770,23	0,000	0,000		
			15,575*4,675*0,16		11,85010								
			6,775*2,8*0,16		3,03520								
			Součet		14,88530								
2	013	964054111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,36 m2 analogický zděné trámy pod tvárnici CALOFRIG	m3	7,86713	4 050,0000	0,00	31 861,88	31 861,88	0,000	0,000		
			15,575*1,05*4,675*0,3*0,3		6,24113								
			6,775*1,05*2,8*0,3*0,3		1,62600								
			Součet		7,86713								
7	R	965041341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehkých, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-9,07601	1 830,0000	0,00	-16 808,10	-16 808,10	0,000	0,000		
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot													
3	R	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	28,00849	230,0000	0,00	6 441,95	6 441,95	0,000	0,000		
4	R	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	580,16980	18,0000	0,00	10 063,06	10 063,06	0,000	0,000		
5	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	28,00849	330,0000	0,00	9 242,80	9 242,80	0,000	0,000		
6	R	979990001R00	odpadů	t	28,00849	530,0000	0,00	14 844,50	14 844,50	0,000	0,000		
713 Izolace tepelné													
8	R	713104312R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	-90,76005	50,0000	0,00	-4 538,00	-4 538,00	0,000	0,000		
Celkem										0,00	80 844,54	80 844,54	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování zázemí pracovníků služeb města Velešín v budově bývalé kotelny ZŠ Velešín
 Objekt: Nová skladba protipožárního obkladu stropu v suterénu

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 26. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem		
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách													
95													
4	R	954312203R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm	m2	36,06492	449,1899	0,00	16 200,00	16 200,00	0,013	0,464		
					36,06492								
713													
Izolace tepelné													
2	R	63153402R	deska izolační protipožární; minerální vlna; rovná hrana; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 150,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno	m2	-36,06492	276,0000	0,00	-9 953,92	-9 953,92	0,004	-0,160		
1	R	713 - 01	Montáž obložení nosníků stropů deskami Isover Fireprotect 150	m2	-31,36080	280,0000	0,00	-8 153,81	-8 153,81	0,000	-0,010		
3	R	998713101R00	Přesun hmot. pro izolace tepelné v objektech výšky do 8 m	t	0,29367	970,0000	0,00	284,86	284,86	0,000	0,060		
Celkem										0,00	-1 622,87	-1 622,87	0,294

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování zázemí pracovníků služeb města Velešín v budově bývalé kotelny ZŠ Velešín
 Objekt: Přeložka vodovodu

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
722 Přeložka vodovodu										
1	R	9-01	Zastavení přívodu vody při přeložce a vypuštění mimo účební hodiny	pl	1,00000	825,0000	0,00	0,00	825,00	0,000
2	R	9-02	Rozebrání starého přívodu vody	pl	1,00000	980,0000	0,00	0,00	980,00	0,000
3	R	9-03	Výřezání stávajícího vodovodu v prostoru šaten kotelny	m	15,00000	250,0000	0,00	0,00	3 750,00	0,000
4	R	9-04	Montáž objímek a kotvícího materiálu DN 50	pl	1,00000	3 900,0000	0,00	0,00	3 900,00	0,000
5	R	9-05	Napojení nového vodovodu v prostoru kotelny	pl	1,00000	1 080,0000	0,00	0,00	1 080,00	0,000
6	R	9-06	Trubka PPR evo DN 50 VČETNĚ MONTÁŽE A VÝŠKOVÝCH PRACÍ ZA POMOCI LEŠENÍ	m	16,00000	530,0000	0,00	0,00	8 480,00	0,000
7	R	9-07	NAPUŠTĚNÍ přípojky vody a tlaková zkouška	m	16,00000	52,0000	0,00	0,00	832,00	0,000
Celkem										
							0,00	19 847,00	19 847,00	0,000
							0,00	19 847,00	19 847,00	0,000

Zpracoval:
 Datum: 6. 10. 2022

