

DODATEK č. 2 KUPNÍ SMLOUVY

uzavřené dne 18. 8. 2022 mezi kupujícím: **Městem Velešín**, se sídlem: náměstí J. V. Kamarýta 76, 382 32 Velešín, IČ: 00246174, zastoupeným starostkou města, Ing. Petrem Vágnerem

a

prodávajícím: **WISS CZECH, s.r.o.**, se sídlem: Prakšická 2784, 688 01 Uherský Brod, IČ: 29305934, zastoupenou jednatelem společnosti, Luďkem Štěpáníkem

ve věci předmětu koupě „**Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů**“.

uzavřený v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nezavinila žádná ze smluvních stran, ani je nemohla jakkoli ovlivnit či předpokládat, a to ani přes pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku

I. Účastníci smlouvy – se nemění.

II. Předmět koupě – se nemění.

III. Kupní cena – se nemění.

IV. Doba plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran z důvodu zdržení dokončení výroby cisternové automobilové stříkačky ve výrobě způsobené válečným konfliktem na Ukrajině, kdy s ohledem na tuto skutečnost dochází k neočekávaným výpadkům a komplikacím při dodávkách surovin a komponentů některých subdodávek a rovněž k odlivu velkého množství zapracovaných pracovníků z Ukrajiny, kteří byli dlouhodobě ve výrobních závodech prodávajícího na montáži zaměstnání a v současné době jsou zapojeni do válečného konfliktu na Ukrajině, což vyplývá z odůvodněném Oznámení o vzniku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážkách – výzvě k obnovení jednání o smlouvy doručení prodávajícím kupujícímu dne 13. 9. 2023. V Oznámení o vzniku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážkách – výzvě k obnovení jednání o smlouvy prodávající uvedl mimořádně nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, které mu brání splnit termín dodání zboží uvedený v kupní smlouvě.

Tyto skutečnosti obě smluvní strany považují za výjimečnou a nepředvídatelnou okolnost vyšší moci, která prodloužila termín dodávky v termínu dohodnutém v kupní smlouvě a která zároveň v souladu s čl. V.7 kupní smlouvy zakládá právo prodávajícího na prodloužení lhůty ke splnění této povinnosti stanovenou v čl. IV.1 kupní smlouvy.

Změna doby plnění je ke dni podpisu tohoto dodatku včetně důvodu změny doby plnění schválena poskytovatelem dotace, Ministerstvem vnitra, generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky.

S ohledem na skutečnosti popsané v odstavcích výše a z důvodu právní jistoty kupující prohlašuje, že v souvislosti se změnou termínu dodání zboží nebudou vůči prodávajícímu uplatněny smluvní sankce předvídané kupní smlouvou ani jiná související smluvní ustanovení.

Původní znění čl. IV. odst. 1 kupní smlouvy:

Prodávající dodá veškeré Zboží – předmět koupě specifikovaný v zadávací dokumentaci kupujícímu: **do 14 měsíců od podpisu této kupní smlouvy.**

Nové znění čl. IV. odst. 1 kupní smlouvy:

Prodávající dodá veškeré Zboží – předmět koupě specifikovaný v zadávací dokumentaci kupujícímu: **do 31. 1. 2024.**

V. Dodání předmětu smlouvy – se nemění.

VI. Záruční doba – odpovědnost za vady, servisní podmínky – se nemění.

VII. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

VIII. Sankční ustanovení – se nemění.

IX. Ostatní ujednání – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 2 KUPNÍ SMLOUVY:

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ujednání a články uzavřené Kupní smlouvy a Dodatku č. 1 se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

Ve Velešíně:

Za kupujícího:

Ing. Petr Vágner
Digitálně podepsal
Ing. Petr Vágner
Datum: 2023.10.25
08:00:10 +02'00'

Ing. Petr Vágner
starosta města

V Uherském Brodě:

Za prodávajícího:

Luděk Štěpáník
Digitálně podepsal Luděk Štěpáník
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-29305934,
o=WISS CZECH, s.r.o., ou=1,
cn=Luděk Štěpáník, sn=Štěpáník,
givenName=Luděk,
serialNumber=P368315
Datum: 2023.10.19 12:37:33
+02'00'

Luděk Štěpáník
jednatel společnosti